

Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики» №73 от 27.01.2022 г

**План (дорожная карта)**  
**первоочередных действий по созданию и функционированию**  
**Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**  
**на 2022 год в муниципальном образовании**  
**«Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики»**

№ п/п	№ Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Обеспечение наличия в бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию центров.	до 31.01.2022 г.	В бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики» обеспечены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию Центров «Точка роста».	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию Центров «Точка роста»	до 31.01.2022 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в МБОУ «Карсовайская средняя школа»	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ помещений Центров «Точка роста» .	до 02.03.2022 г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в МБОУ «Карсовайская средняя школа» для подготовки помещений Центров «Точка роста».	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования

4	Закупка услуг на проведение ремонтных работ помещений Центров «Точка роста» .	до 31.03.2022 г.	Заключены контракты на выполнение ремонтных работ в МБОУ «Карсовайская средняя школа» для подготовки помещений Центров «Точка роста».	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
5	Составление медиаплана.	до 02.06.2022 г.	Разработан и утвержден медиаплан в МБОУ «Карсовайская средняя школа» для информационного сопровождения проекта.	Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
6	Разработка нормативной документации по деятельности Центров «Точка роста» в муниципальном образовании.	до 02.08.2022 г.	Разработано Положение о деятельности Центров «Точка роста» в муниципальном образовании. В МБОУ «Карсовайская средняя школа» для информационного сопровождения проекта издан приказ о создании центра и назначении руководителя. Разработано и утверждено положение о функционировании центра. Разработан учебный план.	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
7	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центров «Точка роста».	до 15.08.2022 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точка роста» (МБОУ «Карсовайская средняя школа»)	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
8	Получение лицензии с приложением на дополнительное образование детей и взрослых.	до 25.08.2022 г.	Получена лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых МБОУ «Карсовайская средняя школа»	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
9	Повышение квалификации педагогических работников Точки Роста	до 31.08.2022 г.	Педагогическими работниками МБОУ «Карсовайская средняя школа» пройдены курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках программ	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ

			естественнонаучного и технологической направленностей.	«Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
10	Открытие Центров «Точка роста»	до 04.09.2022 г.	Проведено открытие Центров «Точка роста» в МБОУ «Карсовайская средняя школа».	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования. Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева
11	Мониторинг выполнения показателей работы Центров «Точка роста»	до 02.10.2022 г.	Проведен мониторинг выполнения показателей работы Центров «Точка роста» в МБОУ «Карсовайская средняя школа».	А.Л.Гурьева, начальник Управления образования, Директор МБОУ «Карсовайская средняя школа» Т.А.Горева